ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO

No. DE CONTRATO: **MCO/198828-C/F-III-2021**
CONTRATISTA: **DAMIAN RIVAS HERNANDEZ**
R. F. C.

En varias localidades del municipio de CONCEPCION DEL ORO del Estado de Zacatecas, siendo las 13:00 horas del día 06 de diciembre del año 2021, estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 CALENTADORES SOLARES, TINACO Y BASE METALICA: 10 EN EL CHARCO, 10 EN PABELLON, 10 EN EL SALERO, 10 EN GUADALUPE GARZARON, 10 EN TANQUE DEL ALTO, 5 EN ANAHUAC Y 5 EN LOS ENCINOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

los representantes de las entidades estatales, municipales y comité de obra, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64, Párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:	C. DAMIAN RIVAS HERNANDEZ
Superintendente:	C. DAMIAN RIVAS HERNANDEZ
Por parte del municipio:	
Presidente(a) municipal o representante legal:	PROF. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ
Dir. Obras públicas o Supervisor asignado:	ING. ERIK GIBRAN ESPINOZA LUGO
Residente de Obra	C. SALVADOR ORLANDO CEPEDA ANGUIANO
Contralor(a) Municipal:	LIC. KAREN ILEANA GUEVARA GAONA
Dir. Desarrollo Social y/o económico:	PROF. EDUARDO GONZALEZ SIFUENTES

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

SUMINISTRO Y COLOCACION DE 60 CALENTADORES SOLARES, TINACO Y BASE METALICA: 10 EN EL CHARCO, 10 EN PABELLON, 10 EN EL SALERO, 10 EN GUADALUPE GARZARON, 10 EN TANQUE DEL ALTO, 5 EN ANAHUAC Y 5 EN LOS ENCINOS DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

En las localidades de	EL CHARCO, PABELLON, EL SALERO, GUADALUPE GARZARON, TANQUE DEL ALTO, ANAHUAC Y LOS ENCINOS
Modalidad de contratación:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES

Importe del contrato (I. V. A. incluido): $ 690,000.00 Con letra: SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N

Fianza de Anticipo: $ 207,000.00 Con letra: DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N

Fianza de Cumplimiento: $ 69,000.00 Con letra: SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N

Fianza de Vicios ocultos $ 69,000.00 Con letra: SESENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 22/11/2021 TERMINO: 31/12/2021

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 22/11/2021 TERMINO: 02/12/2021

Número de Convenio Modificatorio: N/A

Causa(s) de la modificación:

Importe final autorizado: $ 690,000.00 Con letra: SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo	**24 de Noviembre**	**$ 207,000.00**	DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N	
Estimación 1 y Finiquito	**02 de Diciembre**	**$ 483,000.00**	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N	
Importe total de estimaciones		**$ 690,000.00**	SEISCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 00/100 M.N	

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2021	$ 690,000.00			$ 690,000.00

CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS.

El contratista C. DAMIAN RIVAS HERNANDEZ y el Ayuntamiento del municipio CONCEPCION DEL ORO declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representates de las entidades federales, estatales, municipales, comunitarias (en su caso) y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Firmas de quien entrega:

C. DAMIAN RIVAS HERNANDEZ
Contratista o Representante legal

C. DAMIAN RIVAS HERNANDEZ
Superintendente

Firmas de quien recibe:

PROF. JOSE LUIS MARTINEZ LOPEZ
Presidente(a) municipal o representante legal

ING. ERIK GIBRAN ESPINOZA LUGO
Dir. Obras públicas o Supervisor asignado

C. SALVADOR ORLANDO CEPEDA ANGUIANO
Residente de Obra

LIC. KAREN ILEANA GUEVARA GAONA
Contralor(a) Municipal

PROF. EDUARDO GONZALEZ SIFUENTES
Dir. Desarrollo Social y/o económico

Por el comité de obra:

Alma Poblano Garcia

C. ALMA YARESI POBLANO GARCIA

Presidente del Comité del Salero

Mª Isabel Alcantar E

C. MA. ISABEL ALCANTAR ESCAREÑO

Presidente del Comité de Guadalupe Garzaron

Juliana Salas V.

C. JULIANA SALAS VAZQUEZ

Presidente del Comité de Anahuac

Roberto Luevano

C. ROBERTO LUEVANO HERRERA

Presidente del Comité de Tanque del Alto

Mayra Judith Escobedo Najera

C. MAYRA JUDITH ESCOBEDO NAJERA

Presidente del Comité de Pabellon Hidalgo

Cecilia Venegas Tovar

C. CECILIA VENEGAS TOVAR

Presidente del Comité del Charco

Guille Puente

C. GUILLERMINA PUENTE BALDERAS

Presidente del Comité de los Encinos