PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA 2021

ACTA DE FINIQUITO

ESTADO ZACATECAS MUNICIPIO **CONCEPCIÓN DEL ORO**

PROGRAMA **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III 2021)**

SUB- PROGRAMA **MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA**

NUMERO DE LA OBRA **21FIII07039**

NOMBRE DE LA OBRA: **SUMINISTRO E INSTALACION DE 06 CALENTADORES SOLARES CON BASE METALICA Y TINACO DE 750 LTS. EN LA LOCALIDAD DE MORELOS**

LOCALIDAD: **MORELOS** MODALIDAD DE EJECUCION **POR CONTRATO**

FECHA DE INICIO: **02 DE JULIO DE 2021**
FECHA DE TERMINACIÓN: **19 DE JULIO DE 2021**

Lugar, hora y fecha: Concepción del Oro, Zac., siendo las 12:00 horas del día 20 de julio del 2021 en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal de Concepción del Oro. Se reunieron los **C.C. ANASTACIO MALDONADO FALCÓN, C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO, L.A.E. MARÍA INÉS RODRÍGUEZ GÓMEZ, C. ARTURO LUNA RAMOS, C. JOSÉ VALENTÍN MUÑIZ MARFILEÑO Y EL C. MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ; EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, CONTRALORA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL Y EL CONTRATISTA RESPECTIVAMENTE**, para llevar a cabo la siguiente ACTA DE FINIQUITO.....

Manifestación de las Partes: La Dirección de Obras y Servicios Públicos de Concepción del Oro, levanta el finiquito de obra, del contrato en referencia en el que se define que el monto total ejercido es de **$ 73,100.00 (SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.),** Incluyendo el impuesto al Valor Agregado, a favor de la empresa, en los términos del artículo 64, segundo párrafo de la ley de obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, 168 y 170 de su Reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos en este acto el Municipio de Concepción del Oro da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 64 de la ley, manifestando que el C. MARIA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ en su carácter de contratista, está de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto.----------

Cierre del Acta: No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el Nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto.----------
---

OPERADO
FIRMA
0000102

C. ANASTACIO MALDONADO FALCÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO
SINDICA MUNICIPAL

L.A.E. MARIA INES RODRÍGUEZ GÓMEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARTURO LUNA RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. JOSÉ VALENTÍN MUÑIZ MARFILEÑO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

C. MARÍA DEL CARMEN PEREZ LOPEZ
CONTRATISTA

0000103

OPERADO
FIGM