H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DECONCEPCION DEL ORO.ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL reon [ 0a/01/2015 |
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 4o. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) hou__of__
AVANCE
PROYECTO — PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERG | AVANCEFISICO | MODALIDAD DE
NORERG: T o LocALoAD | ceorocauzacion | METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIRCLRON
DE OBRA NUMERO NOMBRE APROBADAS PROYECT: ACUMULA cumuLA
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (fmvs)o TRIMESTRAL TR 0o | 0o g co:'::;ro
140FI1107001 SC  [REHABILITACION DE DE POZO PARA [EL CHARCO |24.421AT - 1P0ZO 247,028.00 247,028.00 247,028.00 0 0 0 100 100 | 100 [ 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON 101.37LON
PDZP)
140F1107002 SC [REHABILITACION DE POZOPARA  [PABELLON |24.54LAT-101.38LON| 1 POZO 255,200.00 0 0 0 0 0 0 0 100 | 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON
POZP)
140F1107003 SC  |EQUIPAMIENTO DEPOZO PARA  |PROGRESO |24.62LAT- 1P0ZO 162,400.00 0 0 0 0 0 0 0o | 100 | 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON  [DEAGUA  |101.057LON
PDZP) DULCE
140F 11107004 SC  [EQUIPAMIENTO DE POZO PARA  [REFORMA  |24.41LAT-101.32LON| 1 POZO 213,251.12 213,251.12 213,251.12 0 0 0 100 100 | 100 | 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON
PDZP)
140F11107005 SH  |CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME  |SAN 24.58LAT-101.36LON| 25 M2 2,957.50 1,77450 1,774.50 0 0 0 60| 60 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) MARCOS EL
TAPADO
140F11107006 SH  [CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME [SAN JUAN _ |24.71 LAT- 40 M2 2,964.00 2,839.20 2,839.20 0 0 0 96 [ 9600 [ 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL SALADO |101.32LON
140F1107007 SH  [CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME |NORIADE |24,32LAT-101.36LON| 45.64 M2 4,298.42 3,239.53 3,239.53 0 0 0 HEEE 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) GUADALUPE
140F11107008 SH  |CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRME |LOMAS 24.72LAT-101.25LON| 173.67 M2 34,590.32 12,327.10 12,327.10 0 0 0 36| 36 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) CHATAS
140F11107009 SH  [CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME [ENCINOS  |24.20LAT-101.10LON| 12 M2 1,419.60 851.76 851.76 0 0 0 60| 60 0 0 %
(CONVENIO CON PDZP)
140FI1107010 SH  |CONSTRUCCION DE 1PISO FIRME  |EL RANCHITO|24,25LAT-101.27LON| 14.85 M2 1,756.76 1,054.06 1,054.06 0 0 0 60| €0 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140F11107011 SH  [CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME [COYOTILLOS |24.31LAT- 54 M2 6,276.40 383292 3,832.92 0 0 0 61 61 0 0 X
(CONVENIO CON POZP) 101.075LON
140FI1107012 SH  [CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME [AVALOS  |24.74LAT-101.39LON| 66 M2 9,115.60 4,684.68 4,684.68 0 0 0 51 s1 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI1107013 SH  [CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME [CONCEPCION|24.61LAT-101.42LON | 198.94 M2 40,569.20 14,120.76 14,120.76 0 0 0 5[ 35 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL ORO
140F11107014 SH  |CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME |ELSALITRE |24.42LAT- 16 M2 1,892.80 1,135.68 1,135.68 0 0 0 60| 60 0 0 X
{CONVENIO CON PDZP) 101.036LON
140FII107015 SH  [CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME [LAS HUERTAS|24.39LAT- 54 M2 6,276.40 3,832.92 3,832.92 0 0 0 61| 61 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.097LON
140FI1107016 SH  |CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRME |PROGRESO |24.46LAT- 67.62 M2 9,498.89 4,799.67 4,799.67 0 0 0 51| s1 0 0 X
CONVENIO CON PDZP) DEAGUA  {101.056LON
DULCE
140F1107017 SH  [CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME |TANQUE DEL |24.49LAT- 66 M2 9,115.60 4,684.68 4,684.68 0 0 0 si| s1 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) ALTO 101.091LON
140F11I07018 SH  |CONSTRUCCION DE 1 CUARTODE |POZO 24,48AT-101.33L0N| 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 3| 33 0 0 X
3X4 CONVENIO CON PDZP) COLORADO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO.ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ron [omoizos |
SUB-PROGRAMAL: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: do. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) e
AVANCE
PROYECTO _—_— PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FINANCiERo | AVANCEFISICO | MODALIDAD DE
NUMERO : ioeaiioa | éeotocatacion | .. EEAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACIGN DE BENEFICIARIOS % % EIECUION
OEGRRA WIMERO NOMBRE APROBADAS PROYECTO ACUMULA ACUMULA | PORADMON POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL TRIM Pl TRIM o bisecrA | commmato
140F11107019 SH  |CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE [PROGRESO  |24.46LAT- 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 3 3 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) DEAGUA  [101.056LON
DULCE
140F 11107020 SH  [CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DE [SANJOSE  [24.55LAT-101.34LON| 4 CUARTOS 126,142.75 38,742.83 38,742.83 0 0 0 31 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) DEL
MEZQUITAL
140FI107021 SH  |CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE  [SAN JUAN  [24.70LAT-101.32LON| 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33| 33 0 0 X
3X4 {CONVENIO CON PDZP) DEL SALADO
140FI1107022 SH  |CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE [REFORMA  |24.41LAT-101.31LON| 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 31| 3 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107023 SH  |CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE [ELCHARCO |24.41LAT-101.36LON| 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 3 3n 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107024 SH  |CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DE |EL DURAZNO |24.25LAT-101.18LON| 4 CUARTOS 126,142.75 38,742.83 38,742.83 0 0 0 31 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140F 11107025 SH  [CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE  |EL RANCHITO|24.24LAT-101.27LON| 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33 33 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140F 11107026 SH  |CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |ELSALITRE |24.42LAT- 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 31| 3 0 0 X
3X4 {CONVENIO CON PDZP) 101.036LON
140F11107027 SH  [CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE  |ENCINOS  [24.19LAT- 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33| 33 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) 101.098LON
140FI1107028 SH  |CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |PABELLON  [24.53LAT-101.38LON| 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 31| 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107029 SH  |CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |MORELOS  [24.43LAT-101.20LON| 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 15,371.41 0 0 0 31| 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140F11107030 SH  |CONSTRUCCION DE 1 CUARTODE  [SAN 24.57LAT-101.35LON| 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33 33 0 0 X
3X4(CONVENIO CON PDZP) MARCOS EL
TAPADO
140FI1107031 SH  |CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DE[CONCEPCION |24.61LAT-101.42LON| 13 CUARTOS 416,713.93 125,914.18 125,914.18 0 0 0 30| 30 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) DEL ORO
140F11107032 SH  [CONSTRUCCION DE 1 CUARTODE  [TANQUE DEL |24.49LAT- 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33| 33 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP ) ALTO 101.091LON
140F1107033 SH  [CONSTRUCCION DE 16 LOSAS TANQUE DEL |24.49LAT- 379.5 M2 106,482.74 106,482.74 106,482.74 0 0 0 100 | 100 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP [ALTO 101.091LON
Y FISE)
140FI1107034 SH  |CONSTRUCCION DE 19 LOSAS PROGRESO  [24.461AT- 545.54 M2 340,280.73 170,906.00 170,506.00 0 0 0 50| S0 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP [DE AGUA  {101.056LON
Y FISE) DULCE
140F1107035 SH  [CONSTRUCCION DE 3 LOSAS MORELOS  [24.43LAT-101.20LON| 59 M2 22,716.85 18,513.00 18,513.00 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140FI1107036 SH  |CONSTRUCCION DE 4 LOSAS REFORMA  [24.41LAT-101.31LON| 82.2 M2 31,645.25 25,789.17 25,789.17 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO DE PDZP Y
FISE)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL P
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 40. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) o __ot__

' PROYECTO CooRbENADAS T INVERSION EJERCIDA o | AVANCEFISICO | mobaubaD DE
WHMERD ) LOCALIDAD | GEOLocALzZACION | - METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % BN
DE OBRA NUMERO NOMBRE APROBADAS

(clave) (TECHO FINANCIERO) | TRIMESTRAL ACUMULADO gy TRIMESTRAL il i [ - el R

140107037 | SH _|CONSTRUCCION DE 4 LOSAS SANJUAN _[24.71LAT- 139.44 M2 53,614.44 43,692.87 43,692.87 0 0 0 81| 8L | 0 | 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO DE POZP Y [DEL SALADO |101.32LON
FiSE)

140FIII07038 |  SH _|CONSTRUCCION OE 1 LOSA SAN 24.57LAT-101.35L0N| 28 M2 10,842.88 §836.33 883633 0 0 0 st| 81 | 0 | o X
ALIGERADA (CONVENIO CON POZP [MARCOS EL
Y FISE) TAPADO

1401107033 |  SH |CONSTRUCCION DE 4 LOSAS LAS HUERTAS|24.39LAT- 932M2 35,867.14 29,229.78 25,229.78 0 0 0 si| 81 | 0 | o X
ALIGERADAS (CONVENIO DE PDZP Y 101.097LON
FISE)

140FIlI07040 | SH |CONSTRUCCION DE 2 LOSAS PABELLON _|24.54LAT-101.38LON| 52.8 M2 2031318 16,554.15 16,554.15 0 0 0 81| 81 | 0 | o0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)

140FI07041 | SH |CONSTRUCCION DE 2 LOSAS P0Z0 24.48(AT-101.33LON| 33.6 M2 12,944.06 10,548.71 10,548.71 0 0 0 st 8 | 0 | o X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP [COLORADO
Y FISE)

140FI07042 | SH _|CONSTRUCCION DE 2 LOSAS SAN 24.36LAT-101.35LON| 59.4 M2 22,896.32 18,618.52 18,618.52 0 0 0 si| 81 | 0 | o X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP | ANTONIO DE
Y FISE) Los

DESMONTES

140FI07043 | SH |[CONSTRUCCION DE 2 LOSAS LOMAS  [24.72AT-101.25L0N| 78.44 M2 30,154.03 24,5731 24,573.91 0 0 0 st 81 | 0o | © X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP |CHATAS
Y FISE)

140FINI07044 | SH |CONSTRUCCION DE 1 LOSA NORIADE [24.32LAT-10136L0N| 18.4 M2 7,086.12 5,774.81 577481 0 0 0 81| 81 | 0 | o X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP | GUADALUPE
Y FISE)

140FI07045 | SH _|[CONSTRUCCION DE 1 LOSA SAGRADO _|24.73LAT-101.29L0N| 21.6 M2 831431 6.775.71 6.775.71 0 0 0 s1| 81 | 0 | o X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP |CORAZON
Y FISE)

140FIlI07046 | SH |CONSTRUCCION DE 1 LOSA SANIOSE  [24.55LAT-101.34LON| 11.05 M2 4,265.13 347585 3475.85 0 0 0 s 8 | 0 | o X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP |DEL
Y FISE) MEZQUITAL

140FI07047 | SH |CONSTRUCCION DE 1 LOSA SANTAFE |24.38LAT-101.35LON| 13.8 M2 532060 2,336.01 433601 0 0 0 s 81 | 0 | o X
ALIGERADA (CONVENIO CON POZP
Y FISE)

140FIlI07048 | SH |CONSTRUCCION DE 1 LOSA ELJAZMIN _|2.38LAT-10134LON| 50.6 M2 19,444.76 15,846.43 15,846.43 0 0 0 81| 81 | 0 | o X
ALIGERADA {CONVENIO CON PDZP
Y FISE)

140FII07049 | SH |CONSTRUCCION DE 2 LOSAS AVALOS __|24.74LAT-101.39LON| 51.95 M2 19,986.95 16,288.28 16,288.28 0 0 0 si| 81 | 0 | 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)

140FII07050 | SH _|[CONSTRUCCION DE 8 LOSAS CONCEPCION [24.61LAT-101.42LON| 197.41 M2 75,960.02 61,903.31 61,903.31 0 0 0 si| 81 | 0 | o X
ALIGERADAS, EN LA COLONIA IMSS |DEL ORO
(CONVENIO CON PDZP ¥ FISE)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL reons: Lo |
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 40. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) HoM__oE___
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FI:X:?;O AVANCE FISICO | MODALIDAD DE
NUMERO COORDENADAS METAS APROBADO ; EJECUCION
. LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DE OBRA NUMERO NOMBRE APRGEADAS PROYECTO ACUMULA ACUMULA
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO e TRIMESTRAL TRIM = M oyl omll [P
140F11107051 SH  |CONSTRUCCION DE 6 LOSAS COYOTILLOS [24.31LAT- 173.05 M2 66,562.34 54,244.71 54,244.71 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP 101.075LON
Y FISE)
140F11107052 SH  [CONSTRUCCION DE 4 LOSAS ELCHARCO |24.42LAT - 99.8 M2 38,400.28 31,294.15 31,294.15 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO DE PDZP Y 101.37LON
FISE)
140FI107053 SH  [CONSTRUCCION DE 21 LOSAS EL DURAZNO |24.25LAT-101.18LON| 656.8 M2 552,590.41 205,847.53 205,847.53 0 0 37| 37 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140FI1107054 SH  |CONSTRUCCION DE 3 LOSAS EL RANCHITO|24,24LAT-101.27LON| 58.1 M2 22,371.42 18,231,50 18,231.50 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140FI1107055 SH  |CONSTRUCCION DE 2 LOSAS ELSAUTRE |24.42LAT- 41.4M2 15,937.77 12,988.42 12,988.42 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP 101.036LON
Y FISE)
140FI107056 SH  |CONSTRUCCION DE 5 LOSAS ENCINOS  |24.19LAT- 239.53 M2 51,047.29 51,047.29 51,047.29 0 0 100 [ 100 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP 101.098LON
Y FISE)
140FI1107057 SH  |CONSTRUCCION DE 5 LOSAS MAJADA SAN|24.40LAT-101.30LON| 123.67 M2 47,585.83 38,779.88 38,779.88 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP |ISIDRO
Y FISE)
140FI1107058 SH REHABILITACION DE 54 M2 DE REFORMA  |24.41LAT-101.32LON| 54 M2 42,700.16 14,760.05 14,760.05 0 0 35| 35 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140F11107059 SH REHABILITACION DE 9 M2 DE LAS HUERTAS|24.391AT- 9M2 1,700.03 1,700.03 1,700.03 0 0 100 [ 100 0 0 X
MURQ (CONVENIO CON PDZP) 101.097LON
140FI1107060 SH  |REHABILITACION DE 9 M2 DE AVALOS 24.741AT-101.39LON| 9 M2 1,700.03 1,700.03 1,700.03 0 0 100 | 100 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107061 SH REHABILITACION DE 18 M2 DE ELCHARCO [24.41LAT-101.36LON| 18 M2 9,900.05 4,920.02 4,920,02 0 0 50| 50 0 0 X
MURO (CONVENIOQ CON PDZP)
140FI1107062 SH REHABILITACION DE 33 M2 DE ELJAZMIN  |24.391AT-101.34LON| 33 M2 23,566.76 9,020.03 9,020,03 0 0 8| 38 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140F11107063 SH  |REHABILITACION DE 28.60 M2 DE  |EL RANCHITO|24.241AT-101.27LON| 28.6 M2 19,557.86 7,817.36 7,817.36 0 0 0| 40 0 0 X
MURQ (CONVENIO CON PDZP)
140F11107064 SH REHABILITACION DE 12 M2 DE ENCINOS  |24.191AT- 28.6 M2 19,557.86 7,817.36 7,817.36 0 0 a0 | 40 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) 101.098LON
140FI107065 SH REHABILITACION DE 68.66 M2 DE  |MAJADA SAN|24.40LAT-101.30LON | 68.66 M2 56,057.09 18,767.13 18,767.13 0 0 33| 33 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) ISIDRO
140F 1107066 SH  |REHABILITACION DE 30 M2 DE MORELOS  |24.43LAT-101.20LON| 30 M2 20,833.42 8,200.03 8,200.03 0 0 39| 39 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140F 1107067 SH REHABILITACION DE85.13 M2 DE  |PROGRESO  |24.46LAT- 85.13 M2 71,063.14 23,268.94 23,268.94 0 0 33| 33 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) DEAGUA  |101.056LON
DULCE




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DECONCEPCION DEL ORO.ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL o m
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 40. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Hom__bi___
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA Flcxszéio AVANCE FISICO | MODALIDAD DE
NUMERO COORDENADAS | weeras APROBADO - EJECUCION
3 LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DE OBRA NUMERO iibiisiE APROBADAS
(clave) {TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO P?f:\go TRIMESTRAL TR mn“:,m TRM Acu:’um o :o:Toniro
140FI1107068 SH  |REHABILITACION DE 25.92 M2 DE  [SANJOSE  |24.55LAT-101.34LON| 25.92 M2 17,116.08 7,084.82 7,084.82 0 0 1| 41 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) DEL
MEZQUITAL
140FI107069 SH  |CONSTRUCCION DE 1 BARO SAN JUAN  [24.71 LAT- 1 BARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 8| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL SALADO |101.32LON
140F1107070 SH CONSTRUCCION DE1 BANO LAS HUERTAS|24.3GLAT- 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 38 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.097LON
140FI107071 SH CONSTRUCCION DE1 BARO REFORMA 24.41LAT-101.31LON| 1 BARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 38 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI1107072 SH  |CONSTRUCCION DE 2 BAROS ELSALITRE  |24.42LAT- 2 BANOS 53,549.19 18,014.76 18,014.76 0 0 3| 34 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.036LON
140FI1107073 SH CONSTRUCCION DE 3 BAROS EL RANCHITO|24.24LAT-101.27LON| 3 BAROS 83,979.12 27,143.74 27,143.74 0 0 32| 32 0 0 %
(CONVENIO CON PDZP)
140F11107074 SH  |CONSTRUCCION DE 1 BARO ELSALTO  |24.67LAT-101.41LON| 1 BARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI1107075 SH  |CONSTRUCCION DE 2 BAROS SAN JOSE  |24.55LAT-101.34LON| 2 BANOS 53,549.19 18,014.76 18,014.76 0 0 33| 24 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL
MEZQUITAL
140F11107076 SH  |CONSTUCCION DE 8 BAROS EN LA |CONCEPCION|24.61LAT-101.42LON| 8 BANOS 233,696.77 72,059.03 72,059.03 0 0 31| 31 0 [} X
COLONIA IMSS (CONVENIO CON  |DEL ORO
PDZP)
140FI1107077 SH CONSTUCCION DE 1 BANO AVALOS 24,74LAT-101.39LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 38 0 0 X
{CONVENIQ CON PDZP)
140FI1107078 SH  |CONSTRUCCION DE 4 BANOS TANQUE DEL [24.49LAT- 4 BANOS 107,098.38 36,029.51 36,029.51 0 [) 34 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) ALTO 101.091LON
140F11107079 SH  |CONSTRUCCION DE 8 BAROS TANQUE DEL |24.491AT- 8 BANOS 207,015.54 72,059.02 72,059.02 0 0 35| 35 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) ALTO 101.091LON
140FI1107080 SH CONSTRUCCION DE 1 BARO COYOTILLOS |24.31LAT- 18ARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 8| 328 0 0 X
{CONVENIO CON PDZP) 101.075LON
140FI1107081 SH CONSTRUCCION DE 1 BARO ELCHARCO [24.421AT - 1BARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 8| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.37LON
140FI1107082 SH  |CONSTRUCCION DE 1 BANO NORIADE  |24.32LAT-101.36LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) GUADALUPE
140FI11107083 SH CONSTRUCCION DE 1 BARO ELJAZMIN  |24.39LAT-101.34LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 8 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI1107084 SH CONSTRUCCION DE 1 BARO PABELLON  [24.54LAT-101.38LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 . 8| 138 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140F /1107085 HUERTOS FAMILIARES VARIAS N/A 162 64,430.00 4,430.00 64,430.00 0 0 100 | 100 0 0 N/A N/A
COMUNIDAD HUERTOS
£S




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO.ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL s [
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 40. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Wou_oe__
PROYECTO INVERSION EJERCIDA AVANCE | avancerisico | moauoap e
5 COORDENADAS i FINANCIERO LIDAD
NUMERO . LocauDoap | Geotocauzacion | VETAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % BRI
DEOBRA | NUMERO T APROBADAS :
(clave) (TECHO FINANCIERO) | TRIMESTRAL ACUMULADO ¢ :‘Col:‘vci'f TRIMESTRAL L - T oo e o (9 O
140F11I07086 SG  |PROYECTO AMPLIACIONENRED  |ELSALTO  |24.67LAT-101.41LON| 2 POSTE 52,860.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
SECUNDARIA P/CASAS
HABITACION, UBICADO EN LA
COMUNIDAD DE EL SALTO,
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL
ORO
140FI1107087 SG  |PROYECTO LD Y RD AMPLIACION DE [SAN 24.36LAT-101.35LON| 10 POSTE 345,000.00 103,500.00 103,500.00 0 0 0 [ 30 0 0 X
DOS AREAS DE 10 KVA POR ARILLO. [ANTONIO DE
P/CASAS HABITACION, UBICADO EN [LOS
LA 3ER ETAPA EN SAN ANTONIO DE [DESMONTES
LOS DESMONTES EN EL MUNICIPIO
DE CONCEPCION DEL ORO
140FI1107088 SG |PROYECTO OBRA ELECTRICA ELCHARCO |24.42LAT - 4 POSTE 190,720.00 57,216.00 57,216.00 0 0 0 0| 30 0 0 X
CREACION DE AREA DE 15KVA PARA 101.37LON
CASA HABITACION EN EL
ENTRONQUE DE CARRETERA AL
CHARCO MUNICIPIO DE C. DEL ORO
140FI1107089 SG  |PROYECTO DE OBRA ELECTRICA, |CONCEPCION|24.61LAT-101.42L0N| 1 POSTE 115,070.00 34,521.00 34,521.00 0 0 0 [ 30 0 0 X
CONSISTENTE EN CREACION DE  |DEL ORO
AREA Y EXTENSION DE RED
SECUNDARIA (S0 MTS.) PARA
CASAS HABITACION EN
PROLONGACION GALEMES
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL
ORO
140F11107090 SG  |PROYECTO RELOCAUZACION DE | CONCEPCION|24.61LAT-101.42LON| 4 POSTE 165,058.59 49,517.58 49,517,58 0 0 0 [ 30 0 0 X
TRANSFORMADOR EXISTENTE PARA|DEL ORO
CREACION DE AREA UBICADO EN
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN C. DEL
ORO, ZAC.
140F 11107091 SG  [PAQUETE DE PANELSOLAR PARA |SANJUAN  |24.71 LAT- 3 PAQUETES 54,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
ILUMINACION DEL SALADO |101,32LON
140FI1107092 SG  |PAQUETE DE PANELSOLAR PARA |LOMAS  [24.72LAT-101.25LON| 2 PAQUETES 36,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
ILUMINACION CHATAS
140FI107093 SH  |REHABILITACION DE DRENAJEEN | CONCEPCION [24.61LAT-101.42LON| 133 M2 226,471.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
COL. LAS LAJAS C. DEL ORO DEL ORO
140FI1i07094 SH  |REMABILITACION DE DRENAJEEN  |CONCEPCION [24.61LAT-101.42LON| 250 M2 394,250.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
COL EL GRASERO C. DELORO DEL ORO
140FI1107095 SH  |CONSTRUCCION DE 5 LOSAS CONCEPCION|24.61LAT-101.42LON| 209.63 M2 217,713.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
DEL ORO
140FH1107096 SH  |CONSTRUCCION DE 9 BANOS CONCEPCION|24.61LAT-101.42LON| 9 BANOS 270,221.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
! DEL ORO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO.ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL recnn [ 0g/01/2018 |
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 40, TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) HO__DE___
AVANCE
MODALIDAD DE
PROYECTO S PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERG | AVANCE FISICO
NUMERO ) wocktionG | stoockimaein | .. METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EECHON
DEOBRA | NUMERO ok APROBADAS e
la ACUMULA ACUMULA | PORADMON, POR
{clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL Lo 00 T 00 DIRECTA | coNTRATO
140F11107097 SH  [CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DE|VARIAS N/A 18 CUARTOS 581,142.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
3%a COMUNIDAD
ES
TOTALES: 7,816,157.30 2,645,413.20 2,645,413.20 0 0 0
C. RAMON MONTEJANO CEPEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA LOURDES NARVAEZ CALERA
SINDICO MUNICIPAL e ‘l’::gka(s::hcdg:l‘;?:.s e

TEC. JOSEANTONIO MAGALLAN JIMENEZ
DIRECTOR AROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

C.MA_ DEL ROSARIO GONZALEZ GARCIA
C, GRISELDA REYNA DE LA ROSA CONTRALORA MUNICIPAL
WUXILIAR DE DESARROLLO ECONCMICO Y SOC)




