H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2015
OBRAS /ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL acit [ camiins |
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION/GASTOS INDIRECTOS/DESARROLLO
MES QUE INFORMA: TRIM. ENE , FEB, MARZO 2016 Mo _oe__
AVANCE
AVANCE FISICO
PROYECTO COORDENADAS PRESUBUESTO INVERSION EJERCIDA EINANGERD MoE?&t:(:ngos
HUMERD . LOCALIDAD | GEOLOCALIZACION | METAS ARRABADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DEOBRA | NUMERO APROBADAS e — - -
TRIMESTRA| ACUMULA | TRIMESTRA| ACUMU POR ADMON, R
(clave) (TECHO FINANCIERO) |  TRIMESTRAL | ACUMULADO (CLave) | TRIMESTRAL | Acum ; o5 ; i tascin” | oo
15OFIII07001 [ 401001 | ADQUISICION DE BOMBA PARA EL |CONCEPCION |24.42LAT - e S § — 0 " 5 oo |aooasl o | a8 "
POZO SAN FRANCISCO DELORO _ |101.37LON
150F11107002 | 402001 CONSTRUCCION DE 445MTS  [CONCEPCION [24.54LAT-101.38LON
|
LINEALES DE DRENAJE EN LA CALLE |DEL ORO iR S deiee 463088563 |  463,088.63 0 0 0 9047 | 9047 | 25 | 90 X
16 DE SEPTIEMBRE EN CONCEPCION
DEL ORO
150FIII07003 | 402002 CONCEPCION | 24.62LAT-

CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA
CALLE VENUSTIANO CARRANZA 100
ML, EN LA CALLE AQUILES SERDAN

50 ML EN LA CALLE REFORMA 50 285 ML 405,978.34 404,228.43 404,228.43 0 0 0 99.57 | 99.57 50 90 X
ML, EN LA CALLE PROLOGNACION
20 DE NOV 85 ML, EN EL MUNICIPIO
DE CONCEPCION DEL ORO

DEL ORO 101.057LON

40200 i -101.
150FI107004 02003 CONSTRUCCION DE 600 ML DEL ;CE):J((;S;CION 24.41LAT-101.32LON
DRENAJE EN LA CALLE MOCTEZUMA 600 ML 735.222.30 732,053.24 732,053.24 0 0 0 99.57 | 99.57 15 80 X
EN CONCEPCION DEL ORO

CONCEPCION [24.61LAT-101.42LON
DEL ORO

1BOMIRR0a0 an PROYECTO ELECTRICO PARA EL

SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA A MUNICIPIO DE
CONCEPCION DEL ORO, ZAC, 7 POSTES 175,511.41 52,653.42 52,653.42 0 0 0 30.00 | 30.00 0 0 X

LOCALIZADO EN RELOCALIZACION
DE TRO Y EXT. DE LMT EN CALLE 16
DE SEPTIEMBRE DE C. DEL ORO, ZAC

7006 | 415002 PCION | 24 61LAT-101.42L0N
SORIG7O 0 PROYECTO AMPLIACION EN RED ggf‘gi oc OB [RA.G1IATIDL L0

SECUNDARIA P/ CASAS HABITACION,
UBICADO EN LA COLONIA LA
MINITA, CONCEPCION DEL ORO

8 POSTES 237,759.99 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X

SOFII07007 416001 |CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS|CONCEPCION |24.67LAT-101.41LON
DE 3 X 4 EN LA COLONIA DELORO Y
CABRESTASTE Y EN LA

COMUNIDAD DE SANTA FE  |SANTAFE

SOFII07008 416002 [CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS|CONCEPCION |24.36LAT-101.35LON

DE 3X4 COL. OBRERA DEL RORO

SOFII107009 416003 CONSTRUCCION DE 14 BANOS |CONCEPCION |24.42LAT -
COL. CABRESTANTE DEL ORO 101.37LON

12 CUARTOS 398,166.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X

13 CUARTOS 431,346.50 0 0 0 0 ¢] 0 0.00 0 0 X

14 BANOS 471,114.42 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2015
OBRAS /ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FECHA m
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION/GASTOS INDIRECTOS/DESARROLLO
MES QUE INFORMA: TRIM. ENE , FEB, MARZO 2016 WOlA___DE___
6 AVAINCE AVANCE FISICO
PROYECTO COORDENADAS PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERO M(;);:Lll’[é:\gNDE
HEMERD . LocALIDAD | Geotocauzacion | METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DEOBRA | NUMERO APROBADAS PROYECTO ¢ TRIMESTRA | ACUMULA
TRIMESTRA| ACUMULA MU PO MON, POR
(clave) (TECHOFINANCIERO) | TRIMESTRAL | ACUMULADO | :MVE, TRIMESTRAL | ACUM |0 5 i o5 ivess gl (PR
150F1I07010 416004 CONSTRUCCION DE 16 BANOS |CONCEPCION |24.61LAT-101.42LON Fr
0 0.00 0 0 X
COL OBRERA et ke 16 BANOS 538,416.48 0 0 0 0 0
150FII107011 416005 CONSTRUCCION DE LOSA  |CONCEPCION |24.61LAT-101.42LON
SOLIDA EN COLONIA DEL ORO 168 M2 166,705.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X
CABRESTANTE
150FI1107012 416006 |CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS|VARIAS 24.71 LAT-
EN LAS COMUNIADES DE EL |copmunipAD |101.32L0N
SALIERO Y RODRIGUEZ MENDEZ
0 0.00 0 0 X
Y EN LA GALLE 16 DE ES 19 CUARTOS 630,429.50 0 0 0 0 0
SEPTIEMBRE EN CONCEPCION
DEL ORO
150FII07013 416007 | CONSTRUCCION DE 13 BANOS |CONCEPCION [24.72LAT-101.25LON X
0 0.00 0 0 X
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE  |pEL 13 BANOS 437,463.39 0 0 0 0 0
150F11107014 416008 CONSTRUCCION DE LOSA  [CONCEPCION |24,58LAT-101.36LON
SOLIDA EN CALLE 16 DE DEL ORO 168 M2 166,705.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X
SEPTIEMBRE
150FI1107015 416009 R TI— CONCEPCION [24.71 LAT-
0 0.00 0 0 X
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | PEL ORO 101.32LON 467.74 M2 88,169.01 0 0 0 0 0
150FI1107016 416010 |CONSTRUCCION DE 7 C' RTOS |LA 24.32LAT-101.36LON
EN LA COMUNIDAD DE LABORCILLA 7 CUARTOS 232,263.50 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X
LABORCILLA
150FI107017 416011 CONSTRUCCION DE 240 M2 EN  |VARIAS 24.72LAT-101.25LON
LAS COMUNIDADES DE COMUNIDAD
MEZQUITAL, LABORCILLA, 240 M2 238,150.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X

m

ANAHUAC, SALERO, RODRIGUEZ >

MENDEZ
150FII07018 | 416012 VARIAS 24.20LAT-101.10LON
CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS|comuNIDAD
EN LAS COMUNIDADES DE [
ENTRONQUE A CIENEGA. 17 CUARTOS 564,068.50 0 0 0 0 0 o o000 | O 0 X
AVALOS, PROGRESO, CIENEGA,
GUADALUPE. ANAHUAC

LSOFIII07018 | 416013 | CONSTRUCCION DE 17 BANOS |[VARIAS 24.25LAT-101.27LON
EN LAS COMUNIDADES DE  |comuninap
ENCINOS, LA LABORCILLA, £ 17 BANOS 572,067.51 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X
MEZQUITAL, EL SALERO Y
PROGRESO DE AGUADULCE
LSOFII07020 416014 CONSTRUCCION DE 13 BANOS [vARIAS 24 31LAT-
EN LAS COMUNIDADES DE _ 1comunipaD [101.075L0N _
CIENEGA. GUADALUPE TANQUE 13 BANOS 437,463.39 (4] 0 0 0 0 0 0.00 0 0 X

m

DEL ALTO, RODRIGUEZ MENDEZ, -

PABELLON




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2015
OBRAS /ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL p— [m
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION/GASTOS INDIRECTOS/DESARROLLO
MES QUE INFORMA: TRIM. ENE , FEB, MARZO 2016 e
AVANCE
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERO AVANCE FISICO MODALIDAD DE
j COORDENADAS
NUMERO . LOCAUIDAD | GEoLocALizacion | METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIRCUGIN
DE OBRA NUMERO APROBADAS
clave PROYECTO TRIMESTRA| ACUMULA | TRIMESTRA| ACUMULA | PORADMON. POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL | ACUM L 00 L 00 DIRECTA | CONTRATO
DESARROLLO INSTITUCIONAL
150FI1107101 | 405001 CONCEPCION |N/A
ADQUISICION DE EQUIPQ DE
COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA |DEL ORO 1LOTE 165,308.56 77,388.47 77,388.47 0 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A
GASTOS INDIRECTOS
15AFIII07001 | 407001 [ADQUISICION DE MATERIAL Y CONCEPCION |N/A
EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA DEL ORO
T 4 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A N
VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LT LS ¢ 0 0 ¢ 4 5 ¢ L
LAS OBRAS
15AFII07002 | 406002 [MANTENIMIENTO Y REPARACION DE|CONCEPCION [N/A
VEHICULOS PARA LA VERIFICACION |DEL ORO
I a4, 0 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A
Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS RNEAILLIS i 0 ¢ . / ; . .
15AFI1107003 | 406003
0 6 PENDIENTE POR PROGRAMAR [c)cE):l;it;cuon N/A 86,787.00 o 0 0 0 N/A 0 0 N/A N/A N/A N/A
TOTALES: 8,265,428.00 | 1,729,412.19 | 2,142,683.59 0 0 0
C. RAMON MONTEJANO CEPEDA “
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA LOURDES NARVAEZ CALERA C.P. ). FRANCISCO.GUTLLEN DE LARA
SINDICO MUNICIPAL TESO! MANICIPAL l"\
MUNICIPAL
I3 s [0 §
Concepcion de!
1agss

TEC. JOSE ANTONIO MAGALLAN JIMENEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMKCO ¥ SOCIAL

R 3 £ 1A ROS C MA DELROSARIO GONZALEZ GARCIA
C. GRISELDA REYNA DE LA ROSA CONTRALORA MURICISAL
AUXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO ¥ SOCIAL



