H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL reen [ pa/o1/oms |
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION -
MES QUE INFORMA: 4o. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) i
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA nl:x::niio AVANCE FISICO MODALIDAOD DE
NOmenRo " LOCALIDAD ngﬁ,ﬁﬁ“ﬁfg" METAS APREEARD RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % s
DEOBRA N(UMERO NOMBRE APROBADAS PROYECTO ACUMULA TRIM ACUMULA [ PORADMON. POR
clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL TRIM o b0 st CONTRATO
140F 1107001 sC REHABILITACION DE DE POZO PARA [EL CHARCO |24.42LAT - 1POZO 247,028.00 247,028.00 247,028.00 0 0 100 | 100 100 | 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON 101.37LON
PDZP)
140F 1107002 sC REHABILITACION DE POZO PARA  [PABELLON |24.54LAT-101.38LON| 1 POZ0 255,200.00 0 0 0 0 0 100 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON
PDZP)
140F11107003 sC EQUIPAMIENTO DE POZO PARA  [PROGRESO  |24.62LAT- 1P0OZO 162,400.00 0 0 0 0 0 100 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON  [DEAGUA  |101.057LON
PDZP) DULCE
140F 11107004 sC EQUIPAMIENTO DE POZO PARA REFORMA  |24.411AT-101.32LON| 1 POZO 213,251.12 213,251.12 213,251.12 0 0 100 | 100 100 100 X
AGUA POTABLE (CONVENIO CON
PDZP)
140Fi1107005 SH CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME _ |SAN 24.58LAT-101.36LON| 25 M2 2,957.50 1,774.50 1,774.50 0 0 60| 60 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) MARCOS EL
TAPADO
140FI1107006 SH CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME |SANJUAN  |24.71 LAT- 40 M2 2,964.00 2,839.20 2,839.20 0 0 96 | 96.00 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL SALADO {101.32LON
140F11107007 SH CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME [NORIADE |24.32LAT-101.36LON| 45.64 V2 4,298.42 3,239.53 3,239.53 0 0 PEN S 0 Y X
(CONVENIO CON PDZP) GUADALUPE
140F11107008 SH CONSTRUCCION DE 4 PISOS FIRME |LOMAS 24.72LAT-101.25L0N| 173.67 M2 34,590.32 12,327.10 12,327.10 0 0 36| 36 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) CHATAS
140F11107009 SH CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME [ENCINOS _|24.20LAT-101.10LON| 12 M2 1,419.60 851.76 851.76 0 0 60| 60 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140F11107010 SH CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME  [EL RANCHITO |24.25LAT-101,27LON| 14.85 M2 1,756.76 1,054.06 1,054.06 0 0 60| 60 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI107011 SH CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME |COYOTILLOS |24.31LAT- 54 M2 6,276.40 3,832.92 3,832.92 0 0 61| 61 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.075LON
140F1107012 SH CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME |AVALOS 24.741AT-101.39LON| 66 M2 9,115.60 4,684.68 4,684.68 0 0 51| 51 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI1107013 SH CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME [CONCEPCION|24.61LAT-101.42L0N | 198.94 M2 40,569.20 14,120.76 14,120.76 0 0 35 35 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL ORO
140FI1107014 SH CONSTRUCCION DE 1 PISO FIRME  |ELSALITRE |24.42LAT- 16 M2 1,892.80 1,135.68 1,135.68 0 0 60| 60 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.036LON
140FIII07015 SH CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME |LAS HUERTAS|24.39LAT- 54 M2 6,276.40 3,832.92 3,832.92 0 0 61| 61 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.097LON
140FI1I07016 SH CONSTRUCCION DE 3 PISOS FIRME |PROGRESO | 24.46LAT- 67.62 M2 9,498.89 4,799.67 4,799.67 0 0 51 51 0 0 X
CONVENIO CON PDZP) DEAGUA  |101.056LON
DULCE
140FI1107017 SH CONSTRUCCION DE 5 PISOS FIRME |TANQUE DEL | 24.49LAT- 66 M2 9,115.60 4,684.68 4,684.68 0 0 51| 51 0 0 X
{CONVENIO CON PDZP) ALTO 101.091LON
140FI1107018 SH CONSTRUCCION DE 1 CUARTODE |POZO 24.481AT-101.33LON| 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 33| 33 0 0 X
3X4 CONVENIO CON PDZP) COLORADO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL recin [oe/01/2008 )
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION vor o
MES QUE INFORMA: 4o. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) e
NCE
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA Fu:‘X:céRo AVANCE FISICO Mﬁ)&ﬂz\;‘os
NUMERO . LOCALIDAD ngggﬁlz:?;” METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DE OBRA NUMERO NOMBRE APROBADAS pRQYECrO ACUMULA ACUMULA | PORADMON. POR
{clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL TRIM 00 TRIM Do DIRECTA CONTRATO
140FII107019 SH CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |PROGRESO  |24.46LAT- 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 31| A 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) DEAGUA  |101.056LON
DULCE
140F11107020 SH CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DE [SAN JOSE | 24.55LAT-101.34LON| & CUARTOS 126,142.75 38,742.83 38,742.83 0 0 0 31| 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) DEL
MEZQUITAL
140FI1107021 SH CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE  [SANJUAN _ |24.70LAT-101.32LON 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33| 33 0 Y X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) DEL SALADO
140FI1107022 SH CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |REFORMA | 24.41LAT-101.31LON| 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 311 3 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107023 SH CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |ELCHARCO |24.41LAT-101.36L0N] 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 31| 3 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107024 SH CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DE |EL DURAZNO |24.25LAT-101.18LON| 4 CUARTOS 126,142.75 38,742.83 38,742.83 0 0 0 31| 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107025 SH CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE  |EL RANCHITO |24.24LAT-101.27LON| 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685,71 0 0 0 33| 33 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI1107026 SH CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |ELSALITRE  |24.42LAT- 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 ) 0 0 31 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) 101.036LON
140FI1107027 SH CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE |ENCINOS __ |24.19LAT- 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33| 33 0 Y X
3%4 (CONVENIO CON PDZP) 101.098LON
140FI107028 SH CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE |PABELLON |24.53LAT-101.38LON| 3 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 31| 31 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP)
140FI107029 SH CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DE [MORELOS  |24.43LAT-101.20L0N]| 2 CUARTOS 61,571.37 19,371.41 19,371.41 0 0 0 31| 3 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) = = = g
140F11107030 SH CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE |SAN 24.57LAT-101.35LON| 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0 33
3X4(CONVENIO CON PDZP) MARCOS EL
TAPADO
140FI1107031 SH CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DE|CONCEPCION | 24.61LAT-101.42L0N] 13 CUARTOS 416,713.93 125,914.18 125,914.18 0 0 0 30 30 0 0 X
3X4 (CONVENIO CON PDZP) DEL ORO = 5 = 5 %
140F11107032 SH CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DE | TANQUE DEL | 24.49LAT- 1 CUARTO 29,285.69 9,685.71 9,685.71 0 0 0
3X4 (CONVENIO CON PDZP ) ALTO 101.091LON
140F11107033 SH CONSTRUCCION DE 16 LOSAS TANQUE DEL [24.491AT- 379.5 M2 106,482.74 106,482.74 106,482.74 0 0 0 100 | 100 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP |ALTO 101.091LON
Y FISE)
140FI1107034 SH CONSTRUCCION DE 19 LOSAS PROGRESO  [24.46LAT- 545,54 M2 340,280.73 170,906.00 170,906.00 0 0 0 50| 50 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP |DE AGUA  {101.056LON
Y FISE) DULCE
140F11107035 SH CONSTRUCCION DE 3 LOSAS MORELOS  |24.43LAT-101.20LON| 59 M2 22,716.85 18,513.00 18,513.00 0 0 0 81] 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE) -
140F11107036 SH CONSTRUCCION DE 4 LOSAS REFORMA  |24.41LAT-101.31LON| 82.2 M2 31,645.25 25,789.17 25,789.17 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO DE PDZP Y
FISE)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO. ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL reewn [ ogs010m8 |
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 40. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) M
PROYECToO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA H:X:giio AVANCEFISICO |  MODALIDAD DE
. COORDENADAS EJECUCION
NUMERO . LOCALIDAD | GEOLOCALIZACIGN | METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % %
DEORRA NuMERD NOMBRE pERREGHE PROYECTO ACUMULA ACUMULA | pOR ADMON, POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL TRIM bo TRIM 00 oRICTA | conTRATO
140F11107037 SH CONSTRUCCION DE 4 LOSAS SANJUAN  [24.71 LAT- 139.44 M2 53,614.44 43,692.87 43,692.87 0 0 0 81 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO DE PDZP Y | DEL SALADO [101.32LON
FISE)
140F11107038 SH CONSTRUCCION DE 1 LOSA SAN 24.57LAT-101.35LON| 28 M2 10,842.84 8,836.33 8,836.33 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP |MARCOS EL
Y FISE) TAPADO
140F11107039 SH CONSTRUCCION DE 4 LOSAS LAS HUERTAS|24.39LAT- 93.2 M2 35,867.14 29,229.78 29,229.78 0 0 0 81f 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO DE PDZP Y 101.097LON
FISE)
140F11107040 SH CONSTRUCCION DE 2 LOSAS PABELLON  [24.54LAT-101.38LON| 52.8 M2 20,313.18 16,554.15 16,554.15 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140F11107041 SH CONSTRUCCION DE 2 LOSAS POZO 24.48LAT-101.33LON| 33.6 M2 12,944.06 10,548.71 10,548.71 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP [COLORADO
Y FISE)
140F11107042 SH CONSTRUCCION DE 2 LOSAS SAN 24.36LAT-101.35LON| 59.4 M2 22,846.32 18,618.52 18,618.52 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP [ANTONIO DE
Y FISE) LOS
DESMONTES
140FI1107043 SH CONSTRUCCION DE 2 LOSAS LOMAS 24.721AT-101.25L0N| 78.44 M2 30,154.03 24,573.91 24,573.91 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP [CHATAS
Y FISE)
140F11107044 SH CONSTRUCCION DE 1 LOSA NORIADE  |24.32LAT-101.36LON] 18.4 M2 7,086.12 5,774.81 5,774.81 0 0 0 81 81 0 0 X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP |GUADALUPE
Y FISE)
140FI1107045 SH CONSTRUCCION DE 1 LOSA SAGRADO  [24.73LAT-101.29LON| 21.6 M2 8,314.31 6,775.71 6,775.71 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP |CORAZON
Y FISE)
140F11107046 SH CONSTRUCCION DE 1 LOSA SAN JOSE  |24.55{AT-101.24LON| 11.05 M2 4,265.13 3,475.85 3,475.85 0 0 0 81 81 0 0 X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP |DEL
Y FISE) MEZQUITAL
140FII07047 SH CONSTRUCCION DE 1 LOSA SANTAFE  |24.38LAT-101.35LON| 13.8 M2 5,320.60 4,336.01 4,336.01 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140FI1107048 SH CONSTRUCCION DE 1 LOSA ELJAZMIN  |24.39LAT-101.34LON| 50.6 M2 19,444,76 15,846.43 15,846.43 0 0 0 81 81 0 0 X
ALIGERADA (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140FI1107049 SH CONSTRUCCION DE 2 LOSAS AVALOS 24.74LAT-101.39LON| 51.95 M2 19,986.95 16,288.28 16,288.28 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140FII107050 SH CONSTRUCCION DE 8 LOSAS CONCEPCION|24.61LAT-101.42LON| 197.41 M2 75,560.02 61,903.31 61,903.31 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS, EN LA COLONIA IMSS |DEL ORO
{CONVENIO CON PDZP Y FISE)




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DECONCEPCION DEL ORO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL reews [ e/mpons ]
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 40. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Moo
AVANCE
PROYECTO PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERO AVANCE FISICO MODALIDA(;) DE
NUMERO . LOCALIDAD ng&a&?&%ﬁ” METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIECUCION
DE OBRA NUMERO NOMBRE APROBADAS PROYECTO ACUMULA ACUMULA | POR ADMON. POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL TRIM bo TRIM oo DIRECTA CONTRATO
140Fli07051 SH CONSTRUCCION DE 6 LOSAS COYOTILLOS [24.31(AT- 173.05 M2 66,562.34 54,244.71 54,244.71 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP 101,075LON
Y FISE)
140FI1107052 SH CONSTRUCCION DE 4 LOSAS ELCHARCO |24.42LAT - 99.8 M2 38,400.28 31,294.15 31,294.15 0 0 0 81| 81 0 Y X
ALIGERADAS (CONVENIO DE PDZP Y 101.37LON
FISE)
140FI1107053 SH CONSTRUCCION DE 21 LOSAS EL DURAZNO |24.25LAT-101.18LON| 656.8 M2 552,590.41 205,847.53 205,847.53 0 0 0 37| 37 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140FI1107054 SH CONSTRUCCION DE 3 LOSAS EL RANCHITO|24.24LAT-101.27LON| 58.1 M2 22,371.42 18,231.50 18,231.50 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP
Y FISE)
140F11107055 SH CONSTRUCCION DE 2 LOSAS ELSALITRE |24.42LAT- 41.4 M2 15,937.77 12,988.42 12,988.42 0 0 0 81| 81 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP 101.036LON
Y FISE)
140F 1107056 SH CONSTRUCCION DE 5 LOSAS ENCINOS  [24.19LAT- 239,53 M2 51,047.29 51,047.29 51,047.29 0 0 0 100 | 100 0 0 X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP 101.098LON
Y FISE)
140F11107057 SH CONSTRUCCION DE 5 LOSAS MAJADA SAN [24.40LAT-101,30LON| 123.67 M2 47,585.83 38,779.88 38,779.88 0 0 0 81| 81 0 ] X
ALIGERADAS (CONVENIO CON PDZP |ISIDRO
Y FISE)
140FI1I07058 SH REHABILITACION DE 54 M2 DE REFORMA  |24.41LAT-101.32LON| 54 M2 42,700.16 14,760.05 14,760.05 0 0 0 35| 35 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140F11107059 SH REHABILITACION DE 9 M2 DE LAS HUERTAS|24.39LAT- 9 M2 1,700.03 1,700.03 1,700.03 0 0 0 100 | 100 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) 101.097LON
140F11107060 SH REHABILITACION DE 9 M2 DE AVALOS 24.74LAT-101.39LON| 9 M2 1,700.03 1,700.03 1,700.03 0 0 0 100 [ 100 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140F11107061 SH REHABILITACION DE 18 M2 DE ELCHARCO (24.41LAT-101.36LON| 18 M2 9,900.05 4,920.02 4,920.02 0 0 0 50| 50 0 Y X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140F11107062 SH REHABILITACION DE 33 M2 DE ELJAZMIN  |24.39LAT-101.34LON| 33 M2 23,566.76 9,020.03 9,020.03 0 0 0 38| 38 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140F11107063 SH REHABILITACION DE 28.60 M2 DE |EL RANCHITO|24.24LAT-101.27L0N] 28.6 M2 19,557.86 7,817.36 7,817.36 0 0 0 40| 40 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZPp)
140F11107064 SH REHABILITACION DE 12 M2 DE ENCINOS 24.19LAT- 28.6 M2 19,557.86 7,817.36 7,817.36 0 0 0 40| 40 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) 101.098LON
140FI1107065 SH REHABILITACION DE 68.66 M2 DE  [MAJADA SAN|24.40LAT-101.30LON | 63.66 M3 56,057.09 18,767.13 18,767.13 0 0 0 33| 33 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) ISIDRO
140F 11107066 SH REHABILITACION DE 30 M2 DE MORELOS  |24.43LAT-101.20LON| 30 M2 20,833.42 8,200.03 8,200.03 0 0 0 39| 39 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP)
140FII07067 SH REHABILITACION DE 85.13 M2 DE  |PROGRESO | 24.46LAT- 85.13 M2 71,063.14 23,268.94 23,268.94 0 0 0 33| 33 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) DEAGUA  |101.056LON
DULCE




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL e [ oe/01/0015 |
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 4o. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) WOM__DE___
AVANCE
PROYECTO Stnneas PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERD | AVANCEFISICO MODALIDAD DE
NUMERO ] LOCALIDAD | GEOLOCALIZACIGN | METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % BIECUCION
REGREA g NOMBRE ARROBADAS PROYECTO ACUMULA ACUMULA | por aoMon. POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO FCLAVE) TRIMESTRAL TRIM 55 TRIN o ORECTA | conTRATO
140F1107068 SH  |REHABILTACION DE 25.92 M2 DE  [SANJOSE  |24.55LAT-101.34LON] 25.02 M3 17,116.08 7,084.82 7,084.82 0 0 0 al a1 0 0 X
MURO (CONVENIO CON PDZP) DEL
MEZQUITAL
140F 1107069 SH  |CONSTRUCCION DE 1 BANO SANJUAN  [24.71 LAT- 1BARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 8| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL SALADO |101.32LON
140FI1107070 SH  [CONSTRUCCION DE1 BARO LAS HUERTAS|24 39LAT- 1BARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.097LON
140FI1107071 SH  |CONSTRUCCION DE1 BARO REFORMA  |24.41LAT-101.31LON| 1 BARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140F11I07072 SH  |CONSTRUCCION DE 2 BANOS ELSALITRE |24.42(AT- 2 BAROS 53,549.19 18,014.76 18,014.76 0 0 0 34| 34 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.036LON
140FI1107073 SH  |CONSTRUCCION DE 3 BANOS EL RANCHITO|24.24LAT-101.27L0N| 3 BAROS 83,979.12 27,143.74 27,143.74 0 0 0 32 32 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI107074 SH  [CONSTRUCCION DE 1 BARO ELSALTO  [24.67LAT-101.41LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140FI107075 SH  |CONSTRUCCION DE 2 BANOS SANJOSE  [24.551AT-101.34LON| 2 BAROS 53,549.19 18,014.76 18,014.76 0 0 0 34| 34 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) DEL
MEZQUITAL
140FI1107076 SH  |CONSTUCCION DE 8 BAROS ENLA |CONCEPCION|24.61LAT-101.42L0N| 8 BAROS 233,696.77 72,059.03 72,059.03 0 0 0 31 3 0 0 X
COLONIA IMSS (CONVENIO CON | DEL ORO
PDZP)
140F11107077 SH  [CONSTUCCION DE 1 BANO AVALOS 24.74LAT-101.39LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 5,007.38 0 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140F11107078 SH  [CONSTRUCCION DE 4 BAROS TANQUE DEL [24.491AT- 4 BANOS 107,098.38 36,029.51 36,029.51 0 0 0 34| 34 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) ALTO 101.091LON
140FI1107079 SH  |CONSTRUCCION DE 8 BANOS TANQUE DEL |24.49LAT- 8 BANOS 207,015.54 72,059.02 72,059.02 0 0 0 35| 35 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) ALTO 101.091LON
140Fi1107080 SH  [CONSTRUCCION DE 1 BARO COYOTILLOS [24.31(AT- 1B8ARO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.075LON
140F 1107081 SH  |CONSTRUCCION DE 1 BARO ELCHARCO |24.42LAT - 1BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 38 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) 101.37LON
140FI1107082 SH  |CONSTRUCCION DE 1 BARO NORIADE  [24.320AT-101.36LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP) GUADALUPE
140FI1107083 SH  |CONSTRUCCION DE 1 BANO ELJAZMIN  [24.39LAT-101.34LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 0 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140F 11107084 SH  [CONSTRUCCION DE 1 BANO PABELLON  [24.54LAT-101.38LON| 1 BANO 23,524.60 9,007.38 9,007.38 0 - 0 38| 38 0 0 X
(CONVENIO CON PDZP)
140F 11107085 HUERTOS FAMILIARES VARIAS N/A 162 64,430.00 64,430.00 64,430.00 0 0 0 100 [ 100 0 0 N/A N/A
COMUNIDAD HUERTOS
ES




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FISICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL —_— m
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTRIFICACION
MES QUE INFORMA: 4o. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) HoR__pe_
PROYECTO R PRESUPUESTO INVERSION EJERCIDA m:mzlcsio AVANCE FISICO MODALIDAD DE
NUMERO ) LOCAUDAD | GEOLOCALIZACION | METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EJECUCION
DE OBRA NUMERC NOMBRE APROBADAS PROYECTO ACUMULA ACUMULA | POR ADMON, POR
(clave) {TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL TRIM e TRIM b platie CORTRATS
140F11107086 SG PROYECTO AMPLIACION EN RED  [ELSALTO  |24.67LAT-101.41LON| 2 POSTE 52,860.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
SECUNDARIA P/CASAS
HABITACION, UBICADO EN LA
COMUNIDAD DE EL SALTO,
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL
ORO
140FI1107087 G PROYECTO LD Y RD AMPLIACION DE|SAN 24.36LAT-101.35LON| 10 POSTE 345,000.00 103,500.00 103,500,00 0 0 0 30| 30 0 0 X
DOS AREAS DE 10 KVA POR ARILLO |ANTONIO DE
P/CASAS HABITACION, UBICADO EN|LOS
LA 3ER ETAPA EN SAN ANTONIO DE |DESMONTES
LOS DESMONTES EN EL MUNICIPIO
DE CONCEPCION DEL ORO
140F11107088 SG PROYECTO OBRA ELECTRICA EL CHARCO [24.42LAT - 4 POSTE 150,720.00 57,216.00 57,216.00 0 0 0 30| 30 0 0 X
CREACION DE AREA DE 15KVA PARA 101.37LON
CASA HABITACION EN EL
ENTRONQUE DE CARRETERA AL
CHARCO MUNICIPIO DE C. DEL ORO
140FI1107089 SG PROYECTO DE OBRA ELECTRICA,  |CONCEPCION|24.61LAT-101.42L0N| 1 POSTE 115,070.00 34,521.00 34,521.00 0 0 0 30| 30 0 0 X
CONSISTENTE EN CREACION DE DEL ORO
AREA Y EXTENSION DE RED
SECUNDARIA (50 MTS.) PARA
CASAS HABITACION EN
PROLONGACION GALEMES
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL
ORO
140F 11107090 SG PROYECTO RELOCALIZACION DE  |CONCEPCION |24.61LAT-101.42LON| 4 POSTE 165,058.59 49,517.58 49,517.58 0 0 0 30| 30 0 0 X
TRANSFORMADOR EXISTENTE PARA|DEL ORO
CREACION DE AREA UBICADO EN
CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN C. DEL
ORO, ZAC.
140FI1107091 SG PAQUETE DE PANEL SOLAR PARA  |SANJUAN  |24.71 LAT- 3 PAQUETES 54,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
ILUMINACION DEL SALADO [101.32LON
140F 11107052 SG PAQUETE DE PANEL SOLAR PARA  |LOMAS 24.72LAT-101.25LON| 2 PAQUETES 36,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
ILUMINACION CHATAS
140F11107093 SH REHABILITACION DE DRENAJE EN  [CONCEPCION |24.611AT-101.42LON| 133 M2 226,471.62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
COL. LAS LAJAS C. DEL ORO DEL ORO
140FI1i07024 SH REHABILITACION DE DRENAJE EN  [CONCEPCION [24.611AT-101.42L0N| 250 M2 394,250.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
COL EL GRASERO C. DEL ORO DEL ORO
140FI1107095 SH CONSTRUCCION DE 9 LOSAS CONCEPCION | 24.61LAT-101.42LON | 209.63 M2 217,713.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
DEL ORO
140F!1107096 SH CONSTRUCCION DE 9 BAROS CONCEPCION |24.61LAT-101.42LON| S 8ARNOS 270,221.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X
: DEL ORO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONCEPCION DEL ORO, ZAC.
INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2014

OBRAS
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL —— m
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/VIVIENDA/ALCANTARILLADO/ELECTR'FICACION
MES QUE INFORMA: 40. TRIMESTRE (OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) HOWA___DE___
AVANCE
PROYECTO COORDENADAS R— INVERSION EJERCIDA FnanciERo | AVANCEFISICO | MoDALIDAD DE
NUMERO ) LOCALIDAD | GEOLOCALIZACIGN | METAS APROBADO RECURSOS PUBLICOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIECUCION
DEOBRA NUMERO NOMBRE APROBADAS 5
I PROYECTO ACUMULA ACUMULA | POR ADMON. POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO (CLAVE) TRIMESTRAL TRIM bo | TRM s oRian | R
140FI107097 SH CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DE|VARIAS N/A 18 CUARTOS 581,142.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ),
3X4 COMUNIDAD
ES
TOTALES: 7,816,157.30 2,645,413.20 2,645,413.20 o] 0 0
C. RAMON MONTEJANO CEPEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL PROFRA. MARIA LOURDES NARVAEZ CALERA
SINDICO MUNICIPAL bl FTRE?O'R“ESRC::E::I';:ADLE TARK
TEC.S ONIO MAGALLAN JIMENEZ
DIRECTOR DEAJEBARROLLO ECONOMICO ¥ SOCIAL

€. MA. DELROSARIO GONZALEZ GARCIA
C GRISELDA REYNA DE LA ROSA CONTRALORA MUNICIPAL
UXILIAR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCKL




