H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DECONCEPCION DEL ORO, ZAC.
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OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES
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PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENAJES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
TRIMESTRE QUE INFORMA: 20. TRIMESTRE
AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA AVANCE F
FINANCIERO VANCEFISICO | mopaLIDAD DE
COORDENADAS | |  PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIECUCION
NOMERO | LOCALIDAD | GEOLOCALIZACI | L o | APROBADO
DEOBRA |NUMERO| ON DAS
clave, T| POR POR
( ) (TECHO FINANCIERO) | o0 oot . HRAESTRAL ikl PROVECTO | o e crrat | ACUMULAD| TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST [ ACUMUL | |
(CLAVE) (0] L ADO RAL
DIRECTA (o]
308. OBRAS POR ADMINISTRACION
REHABILITACION
24741782 - 1
180FIIIO7001 | 401002 |  DE TANQUE AVALOS 38,906.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 0 X
101.402145 |TANQUE
ELEVADO
LINEA DE
CONDUCCION DE | oy cepcio | 24.611078 100
18OFIII : )
BOFIIIO7002 | 401003 |AGUAPOTABLEEN | " " | (" oo | 17,400.00 6,761.64 6,761.64 6,761.64 6,761.64 N/A N/A N/A 39 39 0 X
CALLEION EL
POLVORIN
LINEA DE
CONDUCCION DE | CONCEPCIO | 24.619197- | 150
180FI1107003 | 401004 : 10,789.74 ,789.74 ,789. ,789.
xeun romEEe | oemre | ‘otmes || g 25,900.00 89 10,789 10,789.74 10,789.74 N/A N/A N/A ) 2 0 X
CALLE LAS BRISAS
LINEA DE 24508712~ | 2000
180FIII07004 | 401005 | CONDUCCIONDE | ELSALERO | 20 ° 0 | " 132,000.00 87,911.76 87,911.76 87,911.76 87,911.76 N/A N/A N/A 67 67 0 X
AGUA POTABLE ' )
LINEA DE
ENDOLAS | 24.396331-
180FIII07005 | 401006 | CONDUCCION DE 300 M.L. 26,800.00 15,654.20 15,654.20 15,654.20 15,654.20 N/A N/A N/A 58 58 0 X
AGUAPOTABLE | HUERTAS | 101.094245
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SUB-PROGRAMA:
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INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2018
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 06/07/2018

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AGUA POTABLE/DRENAJES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS

20. TRIMESTRE

AVANCE
INVERSION EJER
PROYECTO SION EJERCIDA FINANCIERD AVANCE FISICO MODALIDAD DE
COORDENADAS ETHS PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIEcueion
) L
NUMERO ) LGCALIDAD GEOLOCALIZACI ABROBA APROBADO
BEGRRAH) NUMERD NOMBRE o DAS POR POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL KetiNiAGo TRIMESTRAL ARG PROYECTO |\ crpay [ACUMULAD|TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL AT N ou |
(CLAVE) [} L ADO RAL ADO
DIRECTA 0
LINEADE 24.429088 - 300
180FIII07006 | 401007 | CONDUCCION DE | SANTA FE 10'1 S9%370 i 26,800.00 15,654.20 15,654.20 15,654.20 15,654.20 N/A N/A N/A 58 58 0 0 X
AGUA POTABLE ’ o
s ok 24.752323 - 600
180FI107007 | 401008 | CONDUCCION DE | EL SALITRE e g 47,500.00 30,401.28 30,401.28 30,401.28 30,401.28 N/A N/A N/A 64 64 0 0 X
AGUA POTABLE ) -
LINEA DE
CONDUCCION DE
CONCEPCI 4620354 -
180FI1I07008 | 401009 | AGUA POTABLE EN Gif 2462085 80 M.L. 13,200.00 5,084.28 5,084.28 5,084.28 5,084.28 N/A N/A N/A 39 39 0 0 X
NDELORO | 101.416207
COLONIA
BICENTENARIO
LINEA DE
TANQUE DEL| 24.490320- 900
107 67,450. 44,519.48 44,519.48 44,519.48 44,519.48 N/A N/A N/A 66 X
180FIII07009 | 401010 C.SguDAUIS;ITOA:&E AETH - iy 50.00 519 / /i / 66 30 30
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06/07/2018

FECHA
SROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5UB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENAJES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
TRIMESTRE QUE INFORMA: 20. TRIMESTRE
AVANCE
INVERSION EJERCIDA 1
FRaXECTD a FINANCIERO AVANCEFISICO | \1opaLIDAD DE
COORDENADAS | |\ PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % ElEcucion
J L
NUMERO ' {OCALGAD GEOLOCALIZACI | oo o APROBADO
DEQBRA | NUMEROD NOMBRE N DAS POR POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRifdESTRAL SRS TRIRESTIAL ™, PROVECTO | 0 rraL |ACUMULAD | TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL | o | eonrpar
(CLAVE) 0 L ADO RAL ADO
DIRECTA o
REHABILITACION
DE POZO AGUA VARIAS
180FIII07010 | 401011 | POTABLE (PISOS, |LOCALIDADE N/A 1 OBRA 127,870.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 0 0 X
PINTURA, S
VENTANAS, ETC.)
REHABILITACION
DE DEPOSITO DE | CONCEPCIO |  24.612253 -
180FIII0 1 OBRA 47,200.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A ] 0
7011 | 401012 | ) -\)a pOTABLE EN | NDELORO |  101.415841 8 / / / 9 D x
COLONIA ESTRELLA
AMPLIACION DE
PRENAIE CONCEPCIO |  24.612253
180FIII07012 | 402001 | SANITARIO EN : 72 ML, 85,000.00 68,199.60 68,199.60 68,199.60 68,199.60 N/A N/A N/A 80 80 50 50 X
N DELORO | 101.415841
CALLE LERDO DE
TEJADA
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INFORMES DE AVANCES FiSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL_2018
OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 06/07/2018
-ROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
~UB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENAJES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
“AMESTRE QUE INFORMA: 20. TRIMESTRE
AVANCE
INVERSION EJERCIDA
ehRAYELT O FINANCIERO AVANCEFISICO |\ 0pALIDAD DE
COORDENADAS MBS PRESUPUESTO RECURSQS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIECUCION
NU GEOLOCALIZACI APROBADO
D?g;:i NUMERO LOCALIDAD 6N APROBA
NOMBRE DAS POR POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ARG R AESTRAL MBS PROYECTO |\ e | ACUMULAD|TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL| o | e
(CLAVE) o L ADO RAL ADO
DIRECTA o
REHABILITACION
DE DRENAJE
CONCEPCIO |  24.610573 -
Fill 74 M.L. 87,500.00 71,466.80 71,466.80 71,466.80 71,466.80 N/A N/A N/A 82 82 25 25 X
80OFI107013 | 402002 SANITARIO EN ik ceo 101415504 /. / /
CALLE 20 DE
NOVIEMBRE
REHABILITACION
DRENAJE
24.614163 -
80FIII07014 | 402003 SANITARIO EN — 46 M.L. 57,200.00 30,682.00 30,682.00 30,682.00 30,682.00 N/A N/A N/A 54 54 0 0 X
N DELORO | 101.425494
CALLE AQUILES
SERDAN
REHABILITACION
DE DRENAJE
SANITARIO
CONCEPCIO |  24.621126 - 232
30FII07! 4 215,000.00 153,532.00 153,532.00 153,532.00 153,532.00 N/A N/A N/A 71 71 30 30 X
30FII07015 | 402004 | ENFRENTE DE LA MBELGRE | 1ol sadiss oL /. / /
ESCUELA
SECUNDARIA
TECNICA #24
REHABILITACION
DRENAJE CONCEPCIO |  24.620508 - 100
§ 2 - 109,620.00 38,819.40 38,819.40 38,819.40 38,819.40 N/A N/A N/A 35 35 0 0
e SANITARIO EN COL.| NDELORO | 101.403365 M.L. / / /
IMSS
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FECHA 06/07/2018
*:0GRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
B-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENAJES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
2IMESTRE QUE INFORMA: 20. TRIMESTRE
AVANCE
A
PROYECTO INVERSION EJERCIDA e VANCE FISICO FODALIGAD DE
. . E
COORDENADAS | - PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % EJECUCIGN
NUMERO LOCAUIDAD GEOLOCALIZACI APROBA APROBADO
DEOBRA | NOMERO NOMBRE ox DAS POR POR
{clave) (TECHO FINANCIERO) TRIMESTRAL ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO PROYECTO TRIMESTRAL ACUMULAD |TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL ADMON. | CONTRAT
(CLAVE) o] L ADO RAL
DIRECTA (o]
REHABILITACION
col 4 .
30FIII07017 | 402006 DRENAIE NEERGIQ)) 200624045 85 M.L. 65,000.00 41,819.40 41,819.40 41,819.40 41,819.40 N/A N/A N/A 64 64 30 X
SANITARIOEN | NDELORO | 101.385234
CALLE GAS ORO
REHABILITACION
| ; -
3OFIII07018 | 402007 DIt i = S 52 M.L. 66,500.00 61,903.60 61,903.60 61,903.60 61,903.60 N/A N/A N/A 93 93 40 X
SANITARIO EN N DELORO | 101.421886
CALLE CORONA
AMPLIACION MANUEL ISR
JOFII07019 | 402008 DRENAJE RODRIGUEZ 3 0'1 S 60 M.L. 61,140.00 32,787.40 32,787.40 32,787.40 32,787.40 N/A N/A N/A 54 54 40 X
SANITARIO MENDEZ '
AWVIPEESCION ——
JOFI107020 | 402009 DRENAJE EL SALERO TS AHE 50 M.L. 49,288.00 29,539.40 29,539.40 29,539.40 29,539.40 N/A N/A N/A 60 60 30 X
SANITARIO '
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TRIMESTRE QUE INFORMA:
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20. TRIMESTRE

FECHA
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PROYECTO

NUMERO
DE OBRA

NUMERO
(clave)

NOMBRE

LOCALIDAD

COORDENADAS
GEOLOCALIZACI
ON

METAS
APROBA
DAS

PRESUPUESTO
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)

INVERSION EJERCIDA

RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS

RECURSOS PUBLICOS PAGADOS

APORTACION DE BENEFICIARIOS

AVANCE
FINANCIERO

%

AVANCE FISICO

%

MODALIDAD DE
EJECUCION

TRIMESTRAL

ACUMULADO

TRIMESTRAL ACUMULADO

PROYECTO
(CLAVE)

TRIMESTRAL

ACUMULAD
o}

TRIMESTRA| ACUMUL
L ADO

TRIMEST
RAL

ACUMUL
ADO

POR POR
ADMON. | CONTRAT
DIRECTA o]

180FI1107021

404001

PAVIMENTACION
DE CONCRETO
HIDRAULICO EN
CALLEJON 20 DE

NOVIEMBRE,
COLONIA EL

GRASERO EN
CABECERA

MUNICIPAL

CONCEPCIO
N DEL ORO

24.608920 -
101.414633

198 M2

148,410.00

8,268.48

8,268.48

8,268.48 8,268.48

N/A

N/A

N/A

| 180FII07022

404002

PAVIMENTACION
DE CONCRETO
HIDRAULICO EN
CALLE
PROLONGACION
LERDO DE TEJADA,

COLONIA EL
GRASERO EN
CABECERA
MUNICIPAL

CONCEPCIO
N DEL ORO

24.610280 -
101.413813

212 M2

135,128.00

8,853.12

8,853.12

8,853.12 8,853.12

N/A

N/A

N/A

12NENINTNI2

ANDANN3R

PAVIMENTACION
DE CONCRETO
HIDRAULICO EN
CALLE CERRO DEL
NIAMANTF FN
COLONIA EL
GRASERO EN
CABECERA
MUNICIPAL

CONCEPCIO
N UEL URU

24.609917 -
1UL414363

322 M2

213.560.00

173,782.72

173,782.72

173,782.72 173,782.72

N/A

N/A

N/A

81 81

100 100

SUMA:

936,430.50

936,430.50

936,430.50 936,430.50

N/A

N/A

N/A
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FECHA 06/07/2018
PROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENAIES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
TRIMESTRE QUE INFORMA: 2o. TRIMESTRE
AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA A
FINANCIERO VANCEFISICO | 1 opaLIDAD DE
COORDENADAS | | PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EIECUCION
NUMERO LIZACI AP
e il P LOCALIDAD GEOLO;: APROBA ROBADO
NOMBRE DAS POR POR
(clave) ‘TECHO FlNANClERO) TRIMESTRAL ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO PROYECTO TRIMESTRAL ACUMULAD|TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL ADMON. | CONTRAT
(CLAVE) [e] L ADO RAL ADO
2 DIRECTA [e]
309. OBRAS POR CONTRATO
180FIII07024 | 401013 |INSTALACION DE  |CIENEGA DE |24.665305 - 1
DEPOSITO PARA  |ROCAMONT |101.236004  |DEPOSIT
2 .
PR o 01,306.00 0 0 0 0 N(A N/A N/A 0 0 0 0 X
18OFIII07025 | 401014 |INSTALACION DE  |PROGRESO |24.460373 - 1
DEPOSTO PARA  |DEAGUA  [101.056128  |DEPOSIT 126,440.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 0 0 X
AGUAPOTABLE  |DULCE 0
180FIII07026 | 401015 |EQUIPAMIENTO DE |ENCINGS  |24.174322 - 1
POZO PARA AGUA 101106841  |EQUIPO 842,504.00 842,503.00 842,503.00 842,503.00 842,503.00 N/A N/A N/A 100 100 0 100 X
POTABLE
180FIII07027 | 401016 |REHABILITACION | MARGARITA |24.641888 - 1
DEEQUIPODE  |s 101379348 |EQUIPO
BOMBEO PARA 116,951.00 116,951.00 116,951.00 116,951.00 116,951.00 N/A N/A N/A 100 100 0 100 X
POZO DE AGUA
POTABLE
18OFIII07028 | 401017 |REHABILITACION |LA 24.568772 - 1
DEEQUIPODE  |LABORCILLA [101.371804  |EQUIPO
BOMBEO PARA 300,228.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 0 0 X
POZO DE AGUA
POTABLE
18OFIII07029 | 401018 |REHABILITACION |SAN 24.492286 - 1
DE PAPALOTE PARA |ANTONIO DE|101.229638  |EQUIPO
AGUAPOTABLE  |LOS 74,800.00 29,116.00 29,116.00 29,116.00 29,116.00 N/A N/A N/A 39 39 50 50 X
DESMONTES
180FIII07030 | 401019 |REHABILITACION |ELSALTO  |24.634447 - 1
PR RARROIEFARA ondaatee  |FANRD 74,800.00 37,004.00 37,004.00 37,004.00 37,004.00 N/A
AGUA POTABLE ,800. ,004. ,004, ,004, ,004. / N/A N/A 49 49 50 50 X
180FIII07031 | 401020 |EQUIPAMIENTO DE |CONCEPCIO |24.613231 - 1
POZOPARAAGUA |NDELORO |101.428412  |EQUIPO
POTABLE SAN
FRANCELCO 420,000.00 419,944.24 419,944.24 419,944 24 419,944.24 N/A N/A N/A 100 100 0 100 X




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DECONCEPCION DEL ORO, ZAC.

Pagina 8 de 11
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OBRAS POR ADMINISTRACION/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

FECHA 06/07/2018
SROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5UB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENALES Y LETRINAS/MEIORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
TRIMESTRE QUE INFORMA: 20. TRIMESTRE
AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA FINANCIERO AVANCEFISICO |\ b ALIDAD DE
COORDENADAS | | |  PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EJECUCION
J ZA APROBADO
';g'::::: n— LOCALIDAD GEOLO;:"' | aproOBA =
NOMBRE DAS POR POR
(clave) (TECHO FINANCIERO) | i \esTRAL ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO PROVECTO | 1o mesTraL [ACUMULAD TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL | 1oy | conTRAT
(CLAVE) ) L ADO RAL ADO
DIRECTA (o]
180FII07034 | 401021 |REHABILITACION |COYOTILLOS |24.393919,- 1
DE POZO DE AGUA 101.096533  |EQUIPO
POTABLE
200,497.00 100,248.77 100,248.77 100,248.77 100,248.77 N/A N/A N/A 50 50 X
180FII107035 | 401022 |REHABILITACION |COYOTILLOS |24.393919,- 1LOTE
DE 101.096533
TRANSFORMADOR
BE EQZULARA 23,548.00 23,548.00 23,548.00 23,548.00 23,548.00 N/A N/A N/A 100 100 X
AGUA POTABLE
1BOFIII07036 | 401023 |ADQUISICION DE |TANQUE DEL|24.496332- 1L0TE
TRANSFORMADOR |ALTO 101.039682
DE POZO PARA
ASOA FOTABLE 82,128.00 82,128.00 82,128.00 82,128.00 82,128.00 N/A N/A N/A 100 100 X
 1BOFIIIO7037 | 401024 |ADQUISICION DE |EL SALITRE |24.420726- 1L0TE
TRANSEORMADOR 101.043007
DE POZO PARA
AERRHEABLE 78,308.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 0 0 X
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FECHA
ROGRAMA DE GOBIERNO: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
"JB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENAJES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
~“RIMESTRE QUE INFORMA: 20. TRIMESTRE
AVANCE
PROYECTO INVERSION EJERCIDA
FINANCIERO AVANCEFISICO | 1 5pALIDAD DE
COORDENADAS | | |  PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EJECUCION
NUMERO | LOCALIDAD | GEOLOCALIZACI | o " | APROBADO
DE OBRA | NUMERO Mo ON nns
POR POR
(clave) [TECHO FlNANClERO) TRIMESTRAL ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO PROYECTO TRIMESTRAL ACUMULAD|TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL ADMON. | CONTRAT
(CLAVE) o] L ADO RAL ADO
DIRECTA o]
8OFIII07038 | 401025 |INSTALACION DE  |EL 24.601755- 1
DEPOSITO PARA  |SAUTRILLO |101.369490  |DEPOSIT
AGUA POTABLE 0
109,448.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 0 0 X
8OFIN07032 | 402010 |REHABILITACION CONCEPCIO |24.611362 - 108
DRENAJE N DELORO |101.420794 M.L.
SANITARIO EN
;i:fAANTON'O 101,470.00 101,470.00 101,470.00 101,470.00 101,470.00 | N/A N/A N/A 100 100 80 80 X
REHABILITACION
DRENAJE
SANITARIO EN CONCEPCIO | 24619760 -
0201 176,690.00 119,249.49 119,249.49 119,249.49 119,249.49 N/A N/A N
B0FI107033 | 402011 ORIVADA N DEL ORO 101.402369 / / /A 67 67 70 70 X
PROLONGACION 16
DE SEPTIEMBRE
SUMA: 1,872,162.50 1,872,162.50 1,872,162.50 1,872,162.50




*R0GRAMA DE GOBIERNO:
~JB-PROGRAMA:
-AIMESTRE QUE INFORMA:
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20. TRIMESTRE

FECHA
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NUMERO
DE OBRA

PROYECTO

NUMERO
(clave)

NOMBRE

LOCALIDAD

COORDENADAS
GEOLOCALIZACI
ON

METAS
APROBA
DAS

PRESUPUESTO
APROBADO

(TECHO FINANCIERO)

INVERSION EJERCIDA

RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS

RECURSOS PUBLICOS PAGADOS

APORTACION DE BENEFICIARIOS

AVANCE
FINANCIERO

%

AVA|

NCE FISICO

%

MODALIDAD DE
EJECUCION

TRIMESTRAL

ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO

PROYECTO
(CLAVE)

TRIMESTRAL

ACUMULAD
o]

TRIMESTRA| ACUMUL
L ADO

TRIME
RAL

ST [ ACUMUL

ADO

POR POR
ADMON. | CONTRAT
DIRECTA o]

- "AQFIII07001

408001

SUMINISTRON Y
COLOCACION DE
TINACOS, BASE
METALICA Y LOTE
DE INSTALACION
HIDRAULICA PARA
CALENTADORES
SOLARES EN LAS
LOCALIDADES DE
COYOTILLOS, EL
DURAZNO, EL
SALITRILLO Y
CABECERA
MUNICIPAL

VARIAS
LOCALIDADE
5

N/A

60
VIVIEND
AS

243,600.00

174,000.00

174,000.00 174,000.00 174,000.00

N/A

N/A

N/A

71 71

N/A N/A

3AFINO7003

413001

CONVENIO CON LA
SECRETARIA DE
DESARROLLO
SOCIAL PARA
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

CONCEPCIO
N DEL ORO

24613371 -
1014.420514

CONVEN
10

1,210,620.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

3AFII07002

413002

CONVENIO CON LA
SECRETARIA DE
DESARROLLO
URBANO, VIVIENDA
Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL PARA

ACCINNES NE

VIVIENDA

CONCEPCIO
N DEL ORO

24.613371 -
101.420514

CONVEN
10

1,000,000.00

500,000.00

500,000.00 500,000.00 500,000.00

N/A

N/A

N/A

50 50

N/A

N/A

N/A N/A

411- DESARROLLO INSTITUCIONAL

3AFII07004

411001

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

CONCEPCIO
N DEL ORO

24.613371 -
1014.420514

1LOTE

111,223.00

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A

412- GASTOS INDIRECTOS
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C. J. INES PUENTE CAMPOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA 06/07/2018
JB-PROGRAMA: AGUA POTABLE/DRENAJES Y LETRINAS/MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA/DESARROLLO INSTITUCIONAL/GASTOS INDIRECTOS
““IMESTRE QUE INFORMA: 20. TRIMESTRE
AVANCE
PROYE INVERSION EJERCIDA A
cra FINANCIERO VANCE FISICO: | iGhALIBAD OF
COORDENADAS | | PRESUPUESTO RECURSOS PUBLICOS DEVENGADOS RECURSOS PUBLICOS PAGADOS APORTACION DE BENEFICIARIOS % % EJECUCION
NU EOL PROBAD
UMERO | LocALDAD | GEOLOCALIZAC | U "5 | APROBADO
DEOBRA | NUMERO S—— ON
POR POR
(clave) (TECHO FlNANClERO, TRIMESTRAL ACUMULADO TRIMESTRAL ACUMULADO PROYECTO TRIMESTRAL ACUMULAD |TRIMESTRA| ACUMUL | TRIMEST | ACUMUL ADMON. | cCONTRAT
(CLAVE) 0 L ADO RAL ADO
DIRECTA (o]
3AFIIO7005 | 412001 |GASTOS CONCEPCIO |24.613371 -
INDIRECTOS NDELORO |1014.420514
222,446.00 0 0 0 0 N/A N/A N/A 0 0 A | /A N/A N/A
7,581,379.00 | 3,482,593.00 3,482,593.00 3,482,593.00 3,482,593.00

PROFRA. NOHEMI CATALINA SANCHEZ S05A

SINDICA MUNICIPAL

C. ARTURO LUNA RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



