ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2021
MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL ORO

CONCEPCION DEL ORO
QECECION DELOR

No. DE CONTRATO: MCO/198821/F-111-2021
CONTRATISTA: IZAl LOPEZ MACIAS
R.F.C.

En i iocalidad de CONCEPCION DEL ORO del municipio de CONCEPCION DEL ORC del Estado de Zacatecas, siendo las
13:00 horas del dia 16 de JULIO del afi~ 2021, estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

REHABILITACION DE 120 ML DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE PIPILA Y ZARAGOZA

los representantes de las entidades estatales, municipales y comité de obra, con el objeto de verificar la terminacion y el
cumpiimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo
establecido en el Articulo 64, Parrafo primero de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas y 166 de
su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante
legal: IZAI LOPEZ NIACIAS @
— " (‘ g /
i

Si tendente: IZAl LOPEZ MACIAS

Por parte del municipio: —_—

) \_,L_,LL.LLM}
Prasidents{a) municipal.o C. ANASTACIO MALDONADO F/%ECON
representante legal:

Di(. Obras publicas o Supervisor ARTURC LUNA RAMOS )
asignado: ’g/ ' R e
7

Residente de Cbra FRANCISCO JAVIER MUNIZ MARFILENO

Contralor(a) Municipal: L.A.E. MARIA INES RODRIGUEZ GOMEZ
QIr: Deseivilo Edonorica y JOSE VALENTIN MURIZ MARFILERO /&/

Social:

Por parte del Comité de obra: <
Presidente del comité: MARTHA BRISIA MARTINEZ REYNA
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ANO FISCAL TOTAL FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL

2021 $ 189,400.00 $ 189,400.00

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de
CONCEPCION DEL ORO, ZACATECAS.

El contratista IZAl LOPEZ MACIAS y el Ayuntamiento del municipio CONCEPCION DEL ORO declaran, que se entregan los
planos correspondientes a la construccion final asi como los manuales e instructivos de operacién y mantenimiento
correspondientes y certificados de garantia de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el
archivo de documentos derivados de la realizacion de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representates de las entidades federales, estatales, municipales,
cor+nitarias (en su caso) y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo
ol Jinalidad y destino de su ejecucién segun las especificaciones técnicas y del proyecto de inversion ejercido, esta en
condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto
de los trabajos efectuados de acuerdo al Articulo 66 de la Ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas,
obligandose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federacion, estado o el municipio por concepto de
defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibira la péliza de fianza expedida por institucion legalmente autorizada.

Leida la presente pot las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman |
intervienen: 0

Firmas de quien entrega:

1ZAl L Z u CIAS IZAl LOPEZ MACIAS

Contratista o Representante legal Superintendente

Firmas de quien recibe:

) MALDONADO FALC

CONTRALOR}%% i
Concepcion el 0

7acatecas
Ayuntamiento 2016-25¢

MARTHA BRISIA MARTINEZ REYNA

., Contralor(a) Municipal

Ll HI#;’Dé%( ] {‘fiilb’ I\E‘&:Hoj\ico y Social OPERADO Presidente del Comité
G0 PCION DU VRO, 24 FISM 00000064




Los representantes estatales, municipales y comité de obra, reciben satisfactoriamente los trabajos realizados consistentes
en:

REHABILITACION DE 120 ML DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALDAMA ENTRE PIPILA Y ZARAGOZA

En las localidades de CONCEPCION DEL ORO
Modalidad de contratacion: CONTRATO
(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
:n"‘c‘;:;i)‘fe' coptiol N A T g 18940000  Conletra: CUATROSCIENTOS PESOS 00/100
s M.N.)
Fianza de Anticipo: $ Con letra:
Fianza de Cumplimiento: $ Con letra:
Fianza de Vicios ocultos $ Con letra:

Periodo de ejecucion de la obra de acuerdo a contrato:
FECHA: INICIO: 11/03/2021 TERMINO: 16/03/20621

Periodo real de ejecucién de la obra:

FECHA: INICIO: 01/07/2021 TERMINO: 14/07/2021

Namero de Convenio Modificatorio: N/A

Causa(s) de la modificacion:

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL

Importe final $
CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

2 189,400.00 Con letra:
aute~izado:

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizé de

la siguiente manera: . 4 ’\\\
A S NIEST)
i Q
es:rc:;alc):én F;;:’:; 6‘:’ Importe con I. V. A. Importe con letra Observaciones
Anticipo
Primera (CIE UEVE MIL
Estimacion 11/08/2021 $ 189,400.00 CUATRUSCUIEN 1US PESUS 00/100 M.N.)
Segunda
Estimacién annnhana
\SAFALZALARAE LA NN
Finiquito
Importe total d 00.00 (CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL

CUATROSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Inversion ejercida:
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