PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA 2021
ACTA DE FINIQUITO

ESTADO ZACATECAS MUNICIPIO CONCEPCION DEL ORO

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

SUB- PROGRAMA AGUA POTABLE
NUMERO DE LA OBRA 210FI1I107003

NOMBRE DE LA OBRA: LINEA DE DISTRIBUCION DE 180 ML DE AGUA POTABLE EN LA
CALLE CURA COSS ENTRE CALLES AQUILES SERDAN Y GARCIA SALINAS COL. ESTRELLA

LOCALIDAD: CONCEPCION DEL ORO MODALIDAD DE EJECUCION POR CONTRATO

FECHA DE INICIO: 26 DE MARZO DE 2021
FECHA DE TERMINACION: 09 DE ABRIL DE 2021

Lugar, hora y fecha: Concepcion del Oro, Zac., siendo las 10:00 horas del dia 12 de abril en la sala de cabildo
de la Presidencia Municipal de Concepcion del Oro. Se reunieron los C.C. ANASTACIO MALDONADO
FALCON, C.P. ROSA ISELA CUELLAR BADILLO, LAE MARIA INES RODRIGUEZ GOMEZ, C. ARTURO
LUNA RAMOS, C. JOSE VALENTIN MUNIZ MARFILENO Y C. MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA; EN SU
CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICA MUNICIPAL, CONTRALORA MUNICIPAL, DIRECTOR
DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICQS, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Y EL
CONTRATISTA  RESPECTIVAMENTE, para llevar a cabo |a siguiente  ACTA DE
FINIQUITO  scussmvmsmmssossommmsmsnvmmpes sansissssnis

Manifestacién de las Partes: La Direccion de Obras y Servicios Piblicos de Concepcion del Oro, levanta el
finiquito de obra, del contrato en referencia en el que se define que el monto total ejercido es de $ 234,650.00
(DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), Incluyendo el
impuesto al Valor Agregado, a favor de la empresa, en los términos del articulo 64, segundo parrafo de la ley
de obras Publicas y servicios relacionados con las mismas, 168 y 170 de su Reglamento, y una vez cumplidas
las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos en este acto el Municipio de Concepcion del Oro da por
terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el articulo 64
de la ley, manifestando que el ING. MIGUEL ANGEL GRIMALDO LUNA en su caracter de contratista, esta de
acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este
ACHO. ~--mmmmmme e

Cierre del Acta: No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 11:00 horas del
dia de su inicio teniendo el Nombre, cdrgo y firma de las personas que intervienen en este act ----—-----—---




